



ALGERIE TELECOM EPE – SPA RCN°02B18083

Capital social de 115.000.000.000 de DA

Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammedia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent  
Sous-direction Technique Opérationnelle  
Département réseau d'accès

Réf : AT/DO 46/SDTO/DRA/CRU / 34 / 2023

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise  
**BENNACEUR GHAOUTI**  
23 RUE KIBOU MED REMCHI  
TELEMCEN

Objet : MISE EN DEMEURE.

Projet : Travaux de maintenance de canalisation.

Site : CMP BENI SAF + ZONE.

- Vu le contrat à commande d'adhésion N°42/2021 ; ayant l'objet Travaux de modernisation réseau ODN.
- Vu l'ordre de service N°11 DU 22/01/2023 de démarrage des travaux.
- Vu l'article 34 de le contrat à commande d'adhésion N°42/2021.
- Vu le rapport envoyer par le CMP le 26/02/2023 (absence total d'entreprise depuis l'ouverture du chantier).

De ce qui procède :

L'Entreprise **BENNACEUR GHAOUTI** représenté par son gérant est mise en demeure :

- la reprise des travaux sur chantier dans un délai de 48H.
- Renforcer le chantier par les moyens Matériel et moyens human.
- Nous délivrer le projet dans le plus bref délai.

Faute par l'entreprise de satisfaire à **cette mise en demeure**, Algérie télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de l'entreprise.

Ain Témouchent, le 01/03/2023

Directeur opérationnel