

ALGERIE TELECOM SPA

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS RELIZANE

REF : DOT/SDT/DEP/RA/003/2023

Relizane : 23/01/2023

MONSIEUR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL DES TELECOMMUNICATIONS RELIZANE

A

MONSIEUR, LE GERANT DE L'ENTREPRISE

BENKOHIL FATMA

Adresse : CITE BOURMADIA 64 LOGTS BT N°09 RELIZANE

Objet : Mise en demeure

Dans le cadre de l'exécution du contrat N° 44 /2021 ayant pour objet la réalisation des travaux ODN FTTH, et suite à l'ordre de service de démarrage des travaux ODS N°97 DU 26/05/2022, relatif aux travaux ODN-FTTH cite la remonte 02 Relizane :

Il a été constaté :

Absence de l'entreprise et retard dans l'exécution des travaux.

Pour cela, votre entreprise est mise en demeure afin de prendre toutes les dispositions et de remplir les engagements contractuels dans un délai de Huit (08) jours.



Le Directeur
des
Télécommunications de Relizane
Mr. DJEDJELI Salim

