

ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTION OPERATIONNELLE DE RELIZANE

Réf : AT/DO48/SDT/DRA/05/2020

Relizane le 16/09/2020

A

Monsieur le Gérant de L'Entreprise
SARL HAYATCOM ALGERIE
Zone d'Activité N°148, Dar El Beida, Alger

Objet : Mise En Demeure.

Dans le Cadre de l'Exécution du :

Contrat N° 112/2019 du 20/11/2019.

Objet du Contrat : Acquisition et Installation à commande des pylônes et des mats ainsi que leurs accessoires appropriés y compris les travaux Génie civil.

ODS N° 104/2020 du 26/08/2020. Réalisation d'un Pylône Sonelgaz (H=25 m) Site 4G LTE Douar Kherarib

ODS N° 105/2020 du 26/08/2020. Réalisation d'un Pylône Sonelgaz (H=25 m) Site 4G LTE Douar Sidi Ouis

ODS N° 106/2020 du 26/08/2020. Réalisation d'un mat (H=12 m) Site 4G LTE Douar Ouled Saha

- Vu le retard dans l'Exécution des travaux d'installation du mat au niveau du Site 4G LTE Douar Ouled Saha.

- Vu l'abandon du Chantier des travaux de Réalisation du pylône au niveau de Douar Sidi Ouis (Livraison du Pylône, reste les travaux coulage du béton).

- Vu l'abandon du Chantier des travaux de Réalisation du pylône au niveau de Douar Kherarib (Pylône n'a pas été livré à ce jour, Seulement les travaux de fouille qui ont été faite ce qui présente un danger chez les Habitants de cette localité).

L'Entreprise **SARL HAYATCOM ALGERIE** est mise en demeure pour prendre les dispositions nécessaires pour renforcer le Chantier et rattraper le retard enregistré.



Directeur Opérationnel
de Relizane
BOUFEDJI Mohamed