

Réf: AT / SDT/ DRA /CRU / 310 / 2022

Guelma le : 03 JAN. 2022

Bouabid Malek

Cité 19 Juin N°10 Guelma.

### Mise En Demeure N° 01

#### 1-Parties Contractantes :

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** ETB BOUABID MALEK.

#### 2- Définition de l'opération :

**Contrat N° 88/2021 le 18/05/2021 Relatif par :** Raccordement 200 lignes d'abonnés CMP1 (5-2021).

**Bon de commande N° :** 210549 **En date :** 25/11/2021.

**Duré de Réalisation :** 180 jours.

#### 3- Annonce de la mise en demeure :

- **Objet de la mise en demeure :** En vue de procéder au raccordement des abonnés FTTH relatif au projet : **Raccordement 200 lignes d'abonnés CMP1 (5-2021).**

Délais d'exécution de la mise en demeure : Quarante-huit « 48 » Heurs à compter de la 1ere apparition au site WEB.

#### Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 31 du contrat en cours.

#### Le Directeur



المدير الفني للاتصالات قبالمة  
امضاء: بومسح ياسين