

Réf: AT / SDT/ DRA /CRU / 291 / 2021

Guelma le : 15 DEC 2021

Mise En Demeure N° 01

A Mr KHELAIFIA RIYADH

Lotissement Belkheir 04, N°54 Locale N°02 Belkheir.

1-Parties Contractantes :

Le Contractant : la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

Le Partenaire Cocontractant : ETB KHELAIFIA RIYADH.

2- Définition de l'opération :

- Contrat N° 08/2021 le 25/02/2021 Relatif par : Raccordement 100 Lignes d'abonnés CMP Bouchegouf (03/2021).

- Bon de commande N° : 000750 En date : 30/03/2021.

- Duré de Réalisation : 180 jours.

3- Annonce de la mise en demeure :

- Objet de la mise en demeure :

Suite à la fin de délais de réalisation du projet : **Raccordement 100 Lignes d'abonnés CMP Bouchegouf (03/2021)**, Nous vous invitons à fournir les documents nécessaires pour la réception dudit projet.

Délais d'exécution de la mise en demeure : Quarante-huit « 48 » Heurs à compter de la 1ere apparition au site WEB.

Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 31 du contrat en cours.



Le Directeur

المدیر الفعلي للاتصالات
إمضاء: يوسف ناسين