

ALGERIE TELECOM EPE – SPA RC N° 02B 18083
Capital social de 115.000.000.000 de DA
Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammadia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique

Réf: AT/DO46/SDT/DRT/ CFO/BA/2021

AIN TEMOUCHENT LE 14/07/2021

A

L'entreprise SARL ITIFAKCOM
Représentée par Mr ZIDANI ABDELHALIM
CITE 750 LOGTS BT KG 05 N° 222
OUARGLA

MISE EN DEMEURE

Projet : REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL,POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO

LIAISON : RSS EMIR ABDELKADER---J/D AIN LAALAM

- Vu le marché N°53/2021 ayant l'objet REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL ,POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO
- Vu l'ordre de service N° 08/21 DU 07/07/2021 de démarrage des travaux .
- Vu le délai contractuel de réalisation de 30 jours
- Vu le procès verbal d'ouverture de chantier du 07/07/ 2021
- Vu l'anomalie constatée , lors des visites , cité ci-après :

Le chantier n'a pas démarré à ce jour

A cet effet:

L'Entreprise SARL ITIFAKCOM représenté par son gérant est mise en demeure , pour démarré le chantier en urgence .

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure ,Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre



ALGERIE TELECOM S.R.L
Technique
Direction Opérationnel
Signé : BOUALLEG Lyazid