

**ALGERIE TELECOM EPE – SPA RC N° 02B 18083**  
**Capital social de 115.000.000.000 de DA**  
**Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammadia – 16200-Alger**

---

**Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent**  
**Sous-direction Technique**

Réf: AT/DO46/SDT/DRT/ CFO/92/2021

. AIN TEMOUCHENT LE 14/07/2021

A

**L'entreprise EURL GROUPE DE COMPETENCE TECHNIQUE GCTE**  
**Représentée par Mr SELMANE ABDELKADE**  
**Rue SAADI**  
**AIN DEFLA**

**MISE EN DEMEURE**

**Projet : REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL,POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO**

**LIAISON : URAD HAMMAM BOUHADJAR==>URAD AIN LARBAA**

- Vu le marché N°54/2021 ayant l'objet REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL ,POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO
- Vu l'ordre de service N° 05/21 DU 27/06/2021 de démarrage des travaux .
- Vu le délai contractuel de réalisation de 35 jours
- Vu le procès verbal d'ouverture de chantier du 27 JUIN 2021
- Vu l'anomalie constatée , lors des visites , cité ci-après :

**Le chantier n'a pas démarré à ce jour**

A cet effet:

L'Entreprise L'entreprise EURL GROUPE DE COMPETENCE TECHNIQUE GCTE représenté par son gérant est mise en demeure , pour démarré le chantier en urgence .

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure ,Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre

**ALGERIE TELECOM S.P.A**  
**Direction Opérationnelle**  
**Technique**  
**Signé BOUALLEG Lyazid**

