

Direction Opérationnelle de Bouira.

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.

Réf: AT/DO/SDTO/DRA/..3.17./12/2019.

Bouira le : 18/12/2019.



A

Monsieur le Gérant de l'entreprise  
**ETB-ICE SI YOUCEF MOURAD.**

Objet : Mise en demeure.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure suite à votre abandon de chantier, comme je vous informe de l'expiration de votre délai de réalisation du chantier, relatif aux travaux neufs de canalisation téléphonique Ighil Ouchekrid, M'chadallah, sous l'ODS N°96/2019 du 18/09/2019.

A cet effet, je vous demande de reprendre les travaux abandonnés, et ce dans un délai n'excédant pas les quarante huit heures (48h).

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (pénalité de retard).

اتصالات الجزائر ش.ذ.أ  
المدير العام - البويرة  
إمضاء: عبد الحليم بواشري

