

ALGERIE TELECOM SPA  
DIRECTION OPERATIONNELLE DE BOUIRA  
SOUS DIRECTION TECHNIQUE



Réf : AT/SDTO/DRT/ 009/2020.

Bouira le 14/01/2020.

## ***MISE EN DEMEURE***

**A**

***Monsieur le Gérant de l'entreprise  
ETB TCE SI YUCEF Mourad.***

***Objet : Deuxième mise en demeure.***

- Vu le contrat AT/DO-Bouira/SDFS/DAL/SA/FO/N°32/2019 du 29/08/2019 ayant pour objet travaux de canalisation téléphonique, génie civil et pose câble a fibre optique MSAN et 4G Phase 1 qui vous lie à Algérie Télécom.

- Vu le Bon de Commande N° 190355 du 29/12/2019 et l'ODS N° 90/DO/2019 du 29/08/2019 et suite à votre abondant du chantier cité en haut, et malgré notre envoi du 17/12/2019 Réf : AT/DO/SDTO/DRT/CRFO/183/2019.

- Vu la première mise en demeure Réf : AT/SDTO/DRT/ 187/2019 du 30/12/2019 publier sur site WEB d'Algérie télécoms le 02/01/2020.

- A cet effet, je vous mets en demeure pour le deuxième fois de mettre tous les moyens humains et matériels afin de reprendre les travaux du chantier qui vous a été attribué dans un délai de quarante huit (48) heures en respectant vos obligations mentionnées dans le contrat, faut de quoi il vous sera appliquées les réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (pénalité de retard, résiliation de contrat et classement sur liste noir)

**Le Directeur Opérationnel**

**Algérie Télécom-SPA**  
**Directeur Opérationnel de Bouira**

**Signature: Abdelhakim BOUACHRI**

