

- نيابة مديرية وظائف الدعم .
- دائرة المستلكات والوسائل .
- مصلحة الوسائل العامة .

المرجع: ت ج ا م ع ا ج / ن م دو / دم و ا م و ع / 87 / 2021 / 11 اغتيل 2021

إلى السيد/ مقاوله رحال محمد لأشغال البناء وكل هياكل الدولة الكائن مقرها مبوعة قطعة رقم 77  
القسم 02 الطابق الأول - بلدية سيدي عمار - عنابة.

الموضوع: اعداد رقم 01 .

- بناء على الصفقة رقم 2020/01 والمؤشرة من طرف اللجنة المركزية للصفقات بتاريخ 2020/09/29  
تحت رقم 148 من اجل بناء المقر الجديد للمديرية العملية لاتصالات الجزائر لولاية الطارف والمبرمة مع مقاولتكم  
بمدة أشغال 365 يوم .

- نظرا لمحضر الأمر بالخدمة رقم 2020/24 بتاريخ 2020/10/12 والمتضمن بداية الأشغال .

- نظرا لمحضر الأمر بتوقف الأشغال رقم 2020/25 بتاريخ 2020/11/15 بسبب وجود قناة الغاز بحدود  
القطعة الأرضية المخصصة لاحتواء المشروع .

- وبعد الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/04/04 بمقر المديرية العملية لاتصالات الجزائر بالطارف بحيث تمت

دعوتكم لإمضاء أمر العودة للأشغال وذلك بعد تحويل قناة الغاز وتم رفض الإمضاء بحجة تأجيله إلى موعد لاحق .  
ولهذا فان المدير العملي لاتصالات الجزائر بالطارف يوجه اعداد رقم 01 إلى مقاولتكم من اجل :

- دعوتكم للحضور إلى مقر المديرية من اجل الإمضاء واستلام على الأمر باستئناف الأشغال .

- المباشرة بتدعيم الورشة بالموارد المادية والبشرية طبقا لبنود عقد الصفقة .

و في حالة عدم امتثالكم للتعليمات المذكورة أعلاه في اجل ثمانية أيام 08 من تسلمكم لهذا الاعذار فان للشركة  
الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية طبقا لما هو منصوص عليه في عقد الصفقة ولا سيما الفسخ على عاتق  
المقاوله .



إمضاء :  
المدير العملي  
لاتصالات الجزائر بالطارف  
بوسقبة مسعود

