

**ALGERIE TELECOM-SPA-**  
**DIRECTION OPERATIONNELLE DE BLIDA**  
**Sous-Direction Technique**

REF: AT/SDT/DRA/CRU/AO/2021

BLIDA LE: 26 AVR. 2021

A

**L'ENTREPRISE GSTB ET M**  
Représentée par M<sup>er</sup> BRAHIMI Mourad  
HAI HADABA P 224 Group 255 local B APC BOUSAADA  
M'SILA

**1<sup>ere</sup> MISE EN DEMEURE**

**Objet :** travaux de canalisations urbaines

- Vu le contrat N°11/2021 du 03/03/2021 ayant l'objet « travaux de canalisation urbaines ».
- ODS N° : 26/2021 du 22/03/2021 (canalisation modernisation SR CRI, CMP BLIDA 02)
- ODN N° :31/2021 du 22/03/2021 (canalisation EXT Douar BENHAMDANI, CMP BOUFARIK canalisation BENCHAAABANE, CMP BOUFARIK)
- Vu l'anomalie constatée, lors des visites, cité ci-après :

**Absence de l'entreprise**

A cet effet :

L'entreprise représentée par son gérant BRAHIMI Mourad est mise en demeure, pour redémarrer les travaux.

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans un délai qui ne dépasse pas **le huit (08) jour**, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de l'entreprise.

**Le directeur**

**Directeur Opérationnel**  
de Blida

Signé : HADJ MLOUD Abdelkrim

