

قالمة في: 20 JUIN 2022

المرجع: إج / ن.م. ت / د.ش.و.م.ش.ح / 171 / 2022

السيد: قيدي داود

UV 12 Impasse C3 N°13 Sidi Ammar

-Annaba-

إعذار رقم: 2022/01

1-الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة : المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها
-المؤسسة المتعاقدة معها: مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية و الهاتفية: Active Work قيدي داود

2- تعريف العملية:

-عقد رقم 2022/18 بتاريخ : 2022/04/03 متعلق ب: << أشغال الربط النهائي للزيانن بالألياف البصرية>> و << أشغال الربط النهائي للزيانن بالكوابل النحاسية>>.

- المشروع: ربط خطوط الزيانن م.ع قالمة (10-2022).

Raccordement Lignes Abonnés DO Guelma (10-2022).

- وصل الطلب رقم : 002782 بتاريخ 2022/04/18

-أمر بانطلاق الأشغال : 41 / 2022 بتاريخ : 2022/04/24

-محضر فتح الورشة بتاريخ : 2022 / 04/27

-مدة الإنجاز : مئة وثمانون (180) يوم

3-موضوع الإعذار:

نظرا لعدم إمتثالكم للدعوة الإستعجالية لمدير مركز الإنتاج، والمتعلقة بالتوجه إلى عين مخلوف لدعم ربط الزيانن الجدد والذي يعتبر خرقا صارحا للالتزاماتكم التعاقدية ، والذي يؤثر سلبا على الصورة الحسنة لمؤسسة اتصالات الجزائر، لذا أنتم ملزمون باحترام تعهداتكم تجاه مؤسسة اتصالات الجزائر. والإسراع في أشغال ربط الزيانن.

-مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية و أربعون (48) ساعة إنطلاقا من أول إعلان للإعذار على الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة

4-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 32 من العقد الحالي.

المدير العملي

20 جوان 2022

المدير العملي
إشعار: 01

