



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction des Fonctions de Supports
Service des Affaires Juridiques
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020

Boumerdes le 15/09/2020

Mise en Demeure N° 014/2020

CONTRAT N°08/2020
DU 19/04/2020
Travaux de reconstruction du mur de clôture du CMP Boudouaou
ODS N° 57 du 19/04/2020
Adresse de projet : CMP Boudouaou

**AU Gérant de l'entreprise EURL TTABH sise à 01 BIS, rue Merzak Dib
Mohamed BELOUZDAD, ALGER**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que nous accusons un retard considérable, malgré nos différentes recommandations qui ont été transmis leur de la séance du travail du 17/08/2020, dans la réalisation de notre projet, conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat N°08/2020 du 19/04/2020 pour le motif suivant :

-Non reprise des travaux

Il faut savoir que cette situation a causé à notre entreprise un préjudice avéré, du fait du retard cumulé sur ce projet.

A cet effet, nous vous mettons en demeure de vous reprendre dans un délai de (8) jours, les travaux de reconstruction du mur de clôture CMP Boudouaou.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'ALGERIE Télécom ,donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de l'article N°32 (résiliation) du contrat N° 08/2020 , cette résiliation se fera à votre tort exclusif , avec l'inscription de votre entreprise sur la black liste d'Algérie Télécom .



16 SEP. 2020


Directeur Opérationnel P/I
de Boumerdes

N. BOUCIF



Algérie Télécom
 Direction Opérationnelle de Boumerdes
 Sous-Direction des Fonctions de Supports
 Service des Affaires Juridiques
 Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020

**Mise en Demeure
 N° 014/2020**

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		 Sous Directeur Fonctions Support Sofiane AMMI
Signature du responsable de la cellule juridique		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALÉM
Signature du directeur opérationnel		16 SEP. 2020 Directeur Opérationnel P1 de Boumerdes N. BOUCIF

اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2020/
بومرداس في 2020/09/15

اعذار رقم 014 / 2020

العقد رقم: 2020/08
تاريخ العقد: 2020/04/19
موضوع العقد: اشغال اعادة بناء الحائط الخارجي لمركز الصيانة بودواو
الامر ببداية الاشغال رقم: 2020/57 ليوم 2020/04/19
موقع الاشغال: مركز الصيانة بودواو

الى مسير المقاول: مؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة لاشغال الحفر والشبكات
البناء والري
العنوان: رقم 01 مكرر شارع مرزاق ديب محمد بلوزداد الجزائر

سيدي يوسفنا اشعاركم بان الاشغال الموكلة لمؤسستكم في إطار العقد رقم 2020/08 الممضى بتاريخ 2020/04/19
والمتعلق بأشغال اعادة بناء السور الخارجي لمركز الصيانة بودواو، قد عرف تأخر فسي استئناف الاشغال رغم
التوصيات المنبثقة عن جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 2020/08/17 وكذا الاتصالات المتكررة عبر الهاتف والبريد
الالكتروني قصد استئناف الاشغال وذلك استجابة لبند العقد 2020/08.

عدم استئناف الاشغال

تجدد الاشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضرارا
جد بليغة من جراء تعطل انجاز المشروع.

وعليه فإننا نعذرکم بموجب هاته المراسلة ونمنحکم مدة 08 ايام من اجل استئناف الاشغال بيذا احتسابها من تاريخ
استلامكم للإعذار او الاعلان في البوابة الرقمية كما نذكرکم انه في حالة تخلفکم فإننا سنكون مجبرين على تطبيق
مضمون المادة 32 من العقد الحامل للمرجع 2020/08 التي تنص على الفسخ على عاتق المقاول المقصر في اداء
التزاماته التعاقدية، مع تسجيل اسم مقاولتكم في القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات
الجزائر

16 SEP. 2020




Directeur Opérationnel P/I
de Boumerdes

N. BOUCIF



اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2020

اعدار رقم 014 / 2020

ملاحظات	الامضاء التاريخ الختم
امضاء الهيئة صاحبة المشروع	 المدير الفرعي لوظائف الدعم موسى سفيان
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية	 Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALM
امضاء المدير العملي	 16 SEP. 2020 Directeur Opérationnel P/I de Boumerdes N. BOUCIF