



**ALGERIE TELECOM - SPA**  
**DIRECTION OPERATIONNELLE DE RELIZANE**

*Sous-Direction Fonctions Support*  
*Département Achat et Logistique*

Réf: AT/DO48/C.DAL/N°015/20

Relizane, le 29 Juin 2020

**A**

**Monsieur Le DERKOUICHE Khalil**  
**Sise, Cité DHAIA 666/01 MESSAD - Djelfa**

**Objet : mise en Demeure**  
**Contrat N°01/2020 du 02 janvier 2020**  
**ODS N°02/2020 du 05/01//2020**

Il a été constaté que les travaux relatifs au projet Soufflage FO « Autoroute ADA LIMITE Wilaya Chlef-Relizane-Limite Wilaya Mascara » sont toujours à l'arrêt, et ce, malgré les maintes appels téléphoniques du service métier par lesquelles il vous a été demandé la reprise des travaux.

Eu égard de ce qui précède, je vous mets en demeure de respecter vos engagements et de reprendre lesdits travaux sans délai.

**Salutations distinguées.**



**Directeur Opérationnel**  
**de Relizane**  
**BOUFEDJI Mohamed**



ALGERIE TELECOM - SPA  
DIRECTION OPERATIONNELLE DE RELIZANE

*Sous-Direction Fonctions Support  
Département Achat et Logistique*

Réf: AT/DO48/C.DAL/N°016/20

Relizane, le 29 Juin 2020

A

Monsieur Le Gérant de l'Entreprise BENAÏSSA Tawfiq  
Sise, N°17 KAADI 1<sup>er</sup> Etage OULHACA EL GHERABA – Ain Timouchent

**Objet : Mise en Demeure**  
**Contrat N° 70/2019 du 08/10/2019**  
**ODS N°211 du 29/10/2019**

Il a été constaté que vous avez des clients en instances de raccordement et que les responsables du CMP Mazouna n'arrivent plus à vous joindre par téléphone, soit vous êtes injoignable soit vous ne répondez plus à leurs appels.

Eu égard de ce qui précède, je vous mets en demeure de respecter vos engagements et vous demande de vous rapprocher sans délais du MCP Mazouna afin d'y remédier

Salutations distinguées.



Directeur Opérationnel  
de Relizane  
*BOUFEDJI Mohamed*