

Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction des Fonctions de Supports
Service des Affaires Juridiques
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020

Boumerdes le 22/09/2020

Mise en Demeure N° 17/2020

CONTRAT : N°18/2020 DU 21/06/2020
Travaux de canalisation urbaine
ODS N° 85/2020
ODS N° 84/2020
Adresse du projet : lot N° 01 Cité 700 logts AADL Bordj Ménaïel
Lot N°02 Ancien village Agricole Benchoud Dellys

**AU Gérant de l'entreprise ETB TCE BENZIANE AZZEDDINE sise à local N° 23
2eme étage cité TALA ATHMANE- TIZI OUZOU.**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard considérable dans la réalisation des projets confiés à votre entreprise dans le cadre du contrat 18/2020, malgré plusieurs recommandations émis par téléphone et par mail, dans le but d'élever la cadence des travaux.

Il faut savoir que cette situation a causé à notre entreprise un préjudice avéré, du fait du retard cumulé sur ces projets.

A cet effet, nous vous mettons en demeure pour achever les travaux dans un délai qui ne dépasse pas les (08) jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure ou l'affichage de cette dernière dans le site web d'Algérie Telecom.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'ALGERIE Télécom ,donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application d'une résiliation , cette résiliation se fera à votre tort exclusif conformément à l'article 39 du contrat , avec l'inscription de votre entreprise sur la black liste d'Algérie Télécom .



23 SEP. 2020

Directeur Opérationnel PA
de Boumerdes
N. BOUCIF



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction des Fonctions de Supports
Service des Affaires Juridiques
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020



Mise en Demeure N° 017/2020

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		<p>Chef de Département Réseau Accès <i>[Signature]</i> BOUABSA Mehdi</p>
Signature du responsable de la cellule juridique		<p>Chef de Service des Affaires Juridique <i>[Signature]</i> A. BENSALÉM</p>
Signature du directeur opérationnel		<p>23 SEP. 2020 Directeur Opérationnel P/I de Boumerdes <i>[Signature]</i> N. BOUCIF</p>

اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2020

اعذار رقم 17 / 2020

بومرداس 2020/09/22

العقد رقم: 20202020/18
تاريخ العقد : 2020/06/21
موضوع العقد : اشغال مد القنوات الهاتفية
الامر ببداية الاشغال رقم: 2020/85
الامر ببداية الاشغال رقم: 2020/84
موقع الاشغال: الحصة الاولى : حي 700 مسكن عدل برج امنيل
الحصة الثانية : القرية القديمة بن شوب

الى مسير مقاوله: اشغال البناء وكل هياكل الدولة بوزيان عز الدين الكانن مقرها المحل رقم 23 الطابق الثاني حي تلا عثمان تيزي وزو.

سيدي يوسفنا اشعاركم بموجب هذا الاعذار ان الاشغال الموكلة لمؤسستكم في إطار العقد رقم 2020/18 الممضى بتاريخ الممضى بتاريخ 2020/06/21 والمتعلقة بمد قنوات هاتفية قد عرف تأخر فسي وتيرة الاشغال رغم التوصيات والتعليمات المتكررة عبر الهاتف والبريد الالكتروني.

تجدد الاشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضرارا جد بليغة من جراء تعطل انجاز المشاريع.

وعليه فإننا نعدركم بموجب هاته المراسلة من اجل تسليم الورشات في اجل لا يتعدى مدة 8 ايام يبدا احتسابها من تاريخ استلامكم للاعذار او الاعلان في البوابة الرقمية

كما نذكركم انه في حالة تخلفكم فإننا سنكون مجبرين على تطبيق الفسخ على عاتق المقاول المقصر في اداء التزاماته التعاقدية، مع تسجيل اسم مقاولتكم في القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر وهذا تطبيقا لنص المادة 39 من العقد

23 SEP. 2020

Directeur Opérationnel P/I

de Boumerdes

N. BOUCIF

اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2020/

اعذار رقم 017 / 2020

ملاحظات	الامضاء التاريخ الختم
امضاء الهيئة صاحبة المشروع	<p>Chief de Département Réseau Accès BOUABSA Mehdi</p>
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية	<p>Chief de Service des Affaires Juridique A. BENSALÉM</p>
امضاء المدير العملي	<p>23 SEP. 2020 Directeur Opérationnel P/I de Boumerdes N. BOUCIF</p>

