



Algérie Télécom

Direction Opérationnelle des télécommunications de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 17/04/2022

Mise en Demeure N° 19/2022

CONTRAT N° :23/2021 DU : 02/02/2021

ODS N° : 212/2021

Code Projet : Travaux Câble FO ODN Distribution + Transport Hai Nassim Ouled Brahim Hammadi

Adresse de projet : Khemis El Khachna.

Chargé de suivi : Mr. Mechden Youcef

Surveillant : Mr. Bouakaz Sofiane

AU Gérant de l'entreprise EURL MAC ESPACE PLUS

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard dans la réception des travaux Pour la réalisation de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 23 /2021, dans le but de respecté l'engagement et Livrer le projet : Travaux Câble FO ODN Distribution + Transport Hai Nassim Ouled Brahim Hammadi Dans les délais.

A Cet effet nous vous demandons de renforcer vos équipes afin d'achever les travaux et réceptionner le projet dans le délai Contractuel.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de La réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		Mr. Fedouane MAHLOU Sous-Directeur Technique P1
Signature du responsable de la cellule juridique		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALAM
Signature du Directeur opérationnel des télécommunications		HOCINE ABDELI Directeur Opérationnel des Télécommunications

