

Annaba le, 16 Janvier 2022

**A Monsieur
KHELAIPIA Riyad**

Gérant de l'Entreprise KHELAIPIA Riyad -
Sise : Cité Mekhancha AbdElatif T04 N°02 Belkhir - Guelma

OBJET : Mise en demeure

Projet : Travaux ODN Annaba Com_Lotissements La Caroube

Monsieur;

Dans le cadre du projet sus indiqué qui vous a été attribué par **Bon de Commande N°210421 du 27/09/2021** et **ODS N°200/2021 du 02/11/2021** il m'a été signalé lors des sorties de suivi la lenteur dans la réalisation des travaux malgré la mise à votre disposition de tous les moyens nécessaires, ce qui risque de s'impacter sur le délai de réalisation du projet qui devrait être livré le **09 Janvier 2022**.

De ce fait, je suis dans l'obligation, de vous adresser une mise en demeure afin de prendre les dispositions nécessaires pour activer les travaux et livrer le projet dans les meilleurs. A défaut, des mesures seront prises à votre encontre.



18 JAN, 2022

Algérie Télécom - Annaba -
Le Directeur Opérationnel
Signé: Dj. BOUGHENDJA