



Direction Opérationnelle des Télécommunications de Nâama
Sous-Direction Fonctions Support
Département Achat et Logistique

Naâma le :02/03/2023

Réf: AT/DOT45/SDFS/DAL/73/2023

À

Monsieur : BENABDELHAKEM BOUALEM
Adresse : Hai inara class 60 N°253 BECHAR
TEL 0698 33 72 71

Objet : Mise en demeure

Dans le cadre de l'exécution du contrat d'adhésion à commande N°11/2021 du 12/07/2021 ayant pour l'objet la réalisation des travaux câble Fibre Optique, et suite l'ordre de démarrage des travaux N°04/2023 du 20/02/2023, relatif aux travaux câble FO Cité rural 700 logts en face porte hôpital CHENAFI, il a été constaté :

Abondement de chantier

Pour, cela votre entreprise est mis en demeure afin de prendre toutes les dispositions de remplir les engagements contractuels dans un délai de huit (08) jours.

Le Directeur