

DIRECTION OPERATIONNELLE DE RELIZANE

Réf : AT/DO/SDT/DRA/06/2022

Date : 13/07/2022

A

le Gérant de l'entreprise SARL BETARAIL

Cité et Hanna Cosider A1 Appartement 3 Boumerdes

Objet : MISE EN DEMEURE N°02

Dans le cadre de l'exécution du contrat N° 43/2021 objet la réalisation des travaux Remplacement, Réparation et Développement de Réseau de Distribution Optique (ODN), et suite à l'ordre de service de démarrage des travaux 96 du 11/05/2022 et le bon de commande N° 220130 du 26/05/2022 relatifs aux travaux ODN -FTTH cité 200 Logts Seffah Oued Rhiou, et vu :

-L'abandon de chantier depuis le 06/07/2022.

-Le Retard dans l'exécution des travaux de ce projet.

L'entreprise **SARL BETARAIL** est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai de 08 jours en vue de la reprise et achèvement des travaux ainsi l'accomplissement de tous les engagements contractuels et ce conformément aux clauses du contrat sus cité .



**Directeur Opérationnel
Des Télécommunications de Relizane
Mr. BOUFEDJH Mohamed**