

## اعذار رقم: م.ف.ت/15/2021

العقد رقم: 2019/05

تاريخ العقد: 2020/06/30

موضوع العقد: اشغال الهندسة المدنية ومد الالياف البصرية على مستوى

المقطع 01 حي ذراع الزمام قورصو

المقطع 02 - اولاد سعيد الشباشب و حي 100 مسكن اولاد هداج

الامر ببداية الاشغال رقم: 2019/167 ليوم 2019/11/02

موقع الاشغال: خميس الخشنة

الى مسيرة المقاول: مؤسسة الاشغال الكهرباء و الهاتف باشا زكية المتواجد مقرها في الطريق  
الوطني رقم 24 برج البحري الجزائر.

سيدي يوسفنا اشعاركم بان تأخركم في تصحيح و ايداع ملف المخالصة الخاص بالمشروع الذي وكل الى مؤسستكم  
في إطار العقد رقم 2019/05 الممضى بتاريخ 2019/06/30 والمتعلق بأشغال الهندسة المدنية ومد الالياف البصرية  
على مستوى المقطع حي ذراع الزمام قورصو المقطع اولاد سعيد الشباشب و حي 100 مسكن اولاد هداج  
2 المستلم جزئيا بتاريخ 2020/02/13.

الا انكم لم تلتزموا بمختلف التوصيات بشأن تصحيح ايداع ملف المخالصة الخاص بالمشروع والدعوة الموجهة اليكم  
بتاريخ 2021/06/17 من اجل ايداع ملف المخالصة.  
وعليه تجدر الاشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس  
اضرارا جد بليغة من جراء تعطل التسوية المالية.

وعليه فإننا نعذركم بموجب هاته المراسلة ونمنحكم مدة الى غاية يوم 2021/06/27 من اجل مباشرة تصحيح ملف  
المخالصة و ايداعه. والا تفقدون احقيتكم في المخالصة  
بيدا احتسابها من تاريخ استلامكم للإعذار او الاعلان في البوابة الرقمية.

24 JUN 2021

المدير العملي بومرداس  
إمضاء: ن. عودية  
02

اتصالات الجزائر  
المديرية العملية بومرداس  
المديرية الفرعية التقنية  
قسم شبكات النقل  
المرجع: ا ج ب / م ف ت / ق.ش.ن/15/ 2021/  
بومرداس في 2021/06/24

## اعدار رقم: م.ف.ت/15/ 2021

	ملاحظات	الامضاء التاريخ الختم
امضاء الهيئة صاحبة المشروع		 <p>Chef de Département Réseau Transport ABDELLI Hocine</p>
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية		<p>Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALÉM</p>
امضاء المدير العملي		<p>24 JUN 2021</p>  <p>المدير العملي بومرداس إمضاء:</p>