



**Direction Opérationnelle des Télécommunications de Nâama**  
**Sous-Direction Fonctions Support**  
**Département Achat et Logistique**

Naâma le :01/03/2023

Réf: AT/DOT45/SDFS/DAL/71/2023

À

**Monsieur le Gérant de L'entreprise**  
**CHIKHI Mustafa**  
**Adresse : Cité 124 Logements Ain Sefra**  
**Naama**

**Objet : Mise en demeure**

Dans le cadre d'exécution du contrat N°24/2021 du 12/07/2021 ayant pour l'objet la réalisation des travaux câble FO, et suite l'ordre de démarrage des travaux N°73/2022 du 13/12/2022, relatif aux travaux câble FO coopérative el moudjahidine, il a été constaté :

Un retard enregistré dans la réalisation du chantier (renforcement du chantier par les moyens humaines et matériels).

Pour, cela votre entreprise est mis en demeure afin de prendre toutes les dispositions de remplir les engagements contractuels dans un délai de huit (08) jours.

**Le Directeur**



ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital social : 115 000 000 000 DA

Siège Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

[www.algerietelecom.dz](http://www.algerietelecom.dz)

Email : [contact@at.dz](mailto:contact@at.dz)

Tél : +213 (021) 82 38 38