

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أمير

الممثلة من طرف مديره

المديرية الفرعية لوظائف الدعم

المرجع : إج/م ع ات/م ف و د/م ق/ 2023/10/08

إلى مؤسسة شريف «EGTPH»

الممثلة من طرف مسيرها السيد شريف زكرياء

الكائن مقرها محل رقم 39 شارع أول نوفمبر، بن سرور

مسيلة

الموضوع: إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على العقد رقم (2022/201) المبرم بين شركتنا ومؤسستكم وقصد إنجاز أشغال ربط بالكوابل الهاتفية من نوع الألياف المؤرخة بتاريخ 2022/09/29
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2022/584 المؤرخ بتاريخ 2022/12/29 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه ب « SRO » تدارت أوفلى، أيت ايدير و مدة إنجازها ب 30 يوم.
- بناء على محاضر المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا.
- حيث أن لجنة التقنية لمراقبة الأشغال استخلصت في معاينتها مايلي:
 1. تأخر في المشروع.
 2. عدم احترام جدول إنجاز المشروع.
 3. توقف الأشغال دون أي سبب أو عائق يبرر توقف الأشغال.
 4. حيث أن أنابيب « PEHD » تم إيداعهم بطريق العام، ما يجعل تلك الأنابيب معرضة للإتلاف و السرقة.
- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.
- لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار لرفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا واسراع في وتيرة الإنجاز لاستلام المشروع في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ الصفقة ووضع مؤسستكم في قائمة السوداء لشركتنا على المستوى الوطني واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.
- تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2023/02/22

اتصالات الجزائر
المديرية
العملياتية
للاتصالات
تيزي وزو
شركة ذات الصلة
إمضاء أمير عمر