

Réf : AT/DO29/SDT/DRA/373/2022

MASCARA le : 11.09.2022

**ALGERIE TELECOM – SPA**  
**Direction Opérationnelle de Mascara**

Sous Direction Technique  
Département réseaux d'accès

**Monsieur le Directeur Opérationnel de Mascara**

**A Monsieur BELMAHEDI AZZEDDINE -**  
**Entreprise des Installations téléphoniques**  
**Sise à Local n°03, cité BENALLOU ABDELKADER N° 38 – RELIZANE.**

**Objet : Mise en demeure n° 01**

**PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.**

**Contrat D'ADHESION : N°09/2021 du 14.04.2022.**

**ODS N° : 87/22 du 31/08/2022.**

Votre entreprise est absente sur le chantier de distribution du réseau ODN à de la cité 500 logts SOCIAL, votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas procédé à l'ouverture de chantier à la 500 logts SOCIAL malgré que vous été invité pour faire l'ouverture de chantier en date 01.09.2022. Votre absence, nous incombe un retard considérable, et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans les délais souhaités.

Dans le cas où vous n'auriez pas procédé à l'ouverture de chantier dans les (48) quarante huit heures à compter de la réception du présent avis, Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du contrat.

Particulièrement signalé.

**Copie pour suite utile :**

Monsieur le chef de cellule CMP SIG.

Monsieur le Responsable CIL Mascara.



  
**BENYAKINIA Abdoukrim**  
**Directeur Opérationnel des**  
**Télécommunications de Mascara (1)**