

- ALGERIE TELECOM -  
DIRECTION OPERATIONNELLE DE MASCARA

Réf : AT/DO29/SDT/DEP/CP/ 41 /2022

MASCARA le 19 AVR 2022

# MISE EN DEMEURE

ETP BOUCHEKARA MOHAMMED ANOUAR  
Rue Frères BACHA LOCAL C -Mascara

Contrat N° : 21/18 du 05/08/2018 (PA 2018)

Bon de commande : 180230-180231- du 07/08/2018

ODS N° : 11/2018 du 02/09/2018 & 08/18 du 13/08/2019

PROJET : Travaux canalisations téléphoniques PA 2018 (AIN FEKKAN -CENTRE & CITE DES JARDINS -ZAHANA)

Objet : Mise en demeure



-Vu le retard enregistré en matière de relève les réserves constatées le 11/03/2021 à AIN FEKKAN-CENTRE

-Vu le retard enregistré lors de la réalisation des travaux de votre projet à cité des jardins -ZAHANA

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre de constituer les dossiers de paiement dans les meilleurs délais.

Néanmoins que votre entreprise est en abandon des chantiers sans motif valable.

Votre absence nous incombe un retard considérable et influe sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement les projets dans les délais souhaités.

Algérie télécom SPA  
Directeur Opérationnel de Mascara  
Signé : BOUYOUCEF KAMEL