

- ALGERIE TELECOM -  
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DEP/ 108/2023

MASCARA le

22 AOUT 2023

# MISE EN DEMEURE

ETP HATIM MERIEM  
Sise à ORAN

**Contrat N°** : 42/2022 DU 22/09/2022

**PROJET** : Réalisation des travaux de maintenane et de développement de la canalisation FTTX

**ODS N°** : 119/22 du 15/05/2023

**Lieu des travaux** : canalisation FTTH Cité MSAN UNIVERSITE STAMBOULI -MASCARA

**Objet** : Mise en demeure

-Vu le retard enregistré en matière de dépassement flagrant du délai contractuel pour achever les travaux cités ci-dessus.

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre d'installer les réseaux ODN dans les délais fixés.

Votre absence nous incombe un retard considérable et influe sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement les projets dans les délais souhaités.



*M/Drif*  
**AISSA Drif**  
Sous Directeur Technique  
D.O.T. - Mascara