

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS de MASCARA
SOUS DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT ETUDE ET PLANIFICATION RESEAU D'ACCES
Réf : AT/DO29/SDT/DEP/ 38 /2023 MASCARA le : 07/05/2023

MISE EN DEMEURE

ETP HATIM MERIEM
N°05 PARCELLE 02-LOT47 HASSI BOUNIF ORAN

Contrat N° : 36/2022 du 22/09/2022

ODS N° : ODS N° 173/22 du 23/11/2022

PROJET : travaux de canalisations téléphoniques CITE 60 LOGTS SOCIAL OUGAZ - Mascara

Objet : Mise en demeure

J'ai le regret de vous mettre en demeure pour le retrad que vous incombent vis-à-vis le projet qui vous a été attribué : Travaux de canalisations téléphoniques à CITE 60 LOGTS SOCIAL OUGAZ - MASCARA ; sachant que les délais de HUIT jours ont été épuisés depuis la date d'ouverture du projet en date du 08 Décembre 2022 et à ce jour vous n'avez pas achevé les travaux sans aucun motif valable .

A cet effet , je vous demande de renforcer vos moyens et de respecter les normes techniques mentionnées dans le contrat dans l'immédiat pour achever les travaux.



BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara (1)