



دائما أقرب

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ 305 /2023

Annaba le, 03/08/2023

A

Monsieur: kraiche layachi

Cité Bouchahed hamouda N°53 -G.B.S Guelma-

OBJET : Mise en demeure N° 02.


Projet : Travaux Câble FO Site Logts Sociaux Treat

BC : 230224 & ODS : 72 du 23/03/2023 délais : 30 Jours

Monsieur ;

Dans le cadre de l'exécution du projet mentionné en objet, confié à votre entreprise dans le cadre des contrats d'adhésion, et dont l'ouverture a été prononcée le 17/04/2023, je porte à votre connaissance que le délais contractuel est écoulé et les travaux ne sont pas encore achevés.

A cet effet, je vous mets en demeure pour la deuxième fois afin d'achever des travaux dans les plus brefs délais, à défaut, Algérie Telecom se réserve le droit d'appliquer des mesures à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses contractuelles.



03 AOUT 2023

Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba
Signé: GAOUAOUI Salim

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital social : 115.000.000.000 DA

Siège Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

www.algeriatelecom.dz

Email : contact@at.dz

Tél : +213 (021) 82 38 38