

- ALGERIE TELECOM -

DIRECTION OPERATIONNELLE DE MASCARA

Réf : AT/DO29/SDT/DEP/CP/174/2021

MASCARA le :

24 OCT. 2021

MISE EN DEMEURE

**ETP MAZOU DJ JILLALI
ROUTE DE SELATNA-MASCARA**

Contrat N° : 50/2021 du 03/06/2021

ODS N° : 69 du 13/06/2021

PROJET : Travaux canalisations PA 2021 - cité 500 logements LPL –SIG

Objet : Mise en demeure

Suite à la sortie sur chantier effectuée le 17 Octobre 2021 par nos service et le représentant de OPGI Mascara et bureau d'étude OPGI –SIG pour le projet de canalisation téléphonique à la cité 500 logements LPL –SIG et concernant les réserves qui ont été levés , J'ai le regret de vous adresser cette mise en demeure et cela suite à votre refus d'accuser l'ordre de service de reprise des travaux dont la date de reprise est le 20/10/2021

A cet effet, je vous demande de se rapprocher auprès de nos services (DEP) pour signer l'ODS de reprise des travaux et de prendre vos dispositions nécessaires pour reprendre les travaux de canalisation téléphonique dans les brefs délais.

Dans le cas où vous n'auriez pas vous présenté dans les (08) huit jours à compter de la réception du présent avis , des procédures de résiliation seront engagées par Algérie Télécom aux tords exclusifs de votre entreprise du projet.



Algérie télécom SPA
Directeur Opérationnel de Mascara

Signé : BOUYOUCEF KAMEL