

- ALGERIE TELECOM -
DIRECTION OPERATIONNELLE DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DEP/CP/93 /2022

MASCARA le 06 OCT 2022

MISE EN DEMEURE

ETP MAZOU DJ JILLALI
Sise à la ZONE 08 Route de Selatna – Mascara

Contrat N° : 12/2022

PROJET : Réalisation des travaux de maintenane et de développement de la canalisation FTTX

ODS N° : 69/2022 du 27/07/2022

Lieu des travaux : Cité 62 logements + 75 logements LP Zone 10 - Mascara

Objet : Mise en demeure

- Vu le retard enregistré en matière de dépassement flagrant du délai contractuel pour achever les travaux cités ci-dessus.
- Vu le non-respect des clauses contractuels à savoir :
- Réparation des fourreaux existants constatés dégradés par le CMP
- Vu le manque de la remise à l'état initiale de la chaussée bitumée.

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre d'installer les réseaux ODN dans les délais fixés.



BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara (1)