

- ALGERIE TELECOM -  
DIRECTION OPERATIONNELLE DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DEP/CP/1111 /2022

MASCARA le

11 DEC 2022

# MISE EN DEMEURE

**ETP MAZOU DJ DJILLALI**  
Sise à la ZONE 08 Route de Selatna – Mascara

**Contrat N°** : 12/2022 du 26/06/2022

**PROJET** : Réalisation des travaux de maintenane et de développement de la canalisation FTTX

**ODS N°** : 55/2022 du 09/08/2022

**Lieu des travaux** : Nouveau Pôle site 03 – Mohammadia

**Objet** : Mise en demeure

-Vu le retard enregistré en matière de dépassement flagrant du délai contractuel pour achever les travaux cités ci-dessus.

-Vu le non-respect des clauses contractuels à savoir :


1-Manque évacuation des déblais supplémentaires vers la décharge publique.

2-Manque la remise à l'état initial du site conformément aux CPT du contrat et aux exigences de la permission de voirie délivrée par les autorités locale.

3-Manque le levé des réserves qui vous a été signalé par nos services lors du suivi quotidien.

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre d'installer les réseaux ODN dans les délais fixés.



  
**BENYAMINA Abdelkrim**  
Directeur Opérationnel des  
Télécommunications de Mascara (1)