

DIRECTION OPERATIONNELLE de MASCARA
SOUS DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT ETUDE ET PLANIFICATION RESEAU D'ACCES
Réf : AT/DO29/SDT/DEP/CP/43 /2021

MASCARA le : 19 AVR 2022

MISE EN DEMEURE

ETP MEKKIOUI MOHAMMED COOPERATIVE TAAOUNIA N° 09 –SIDI KADA MOKHTAR -MASCARA

Contrat N° : 54/2021 du 06/06/2021

Bon de commande : 210109 & 210110 du 30/06/2021

ODS N° : 77/21 & 81/21 du 28/06/2021

PROJET : Travaux canalisations PA 2021–LOT N°07 : 1000 Logts AADL MEDBEUR-Mascara
-LOT N°11 : Cité 80 Logts -HACHEM

Objet : Mise en demeure

-Vu le retard enregistré en matière de relève les réserves constatées le 25/10/2021 à la cité 1000 Logts AADL MEDBEUR-Mascara et le 17/10/2021 à la cité 80 Logts –HACHEM

-Vu le retard enregistré en matière de reverser les fourreaux en PEHD /40 du projet la cité 80 Logts –HACHEM au magasin de wilaya

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre de constituer les dossiers de paiement dans les meilleurs délais.

Néanmoins que votre entreprise est en abandon des chantiers sans motif valable.

Votre absence nous incombe un retard considérable et influe sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement les projets dans les délais souhaités.

Algérie télécom SPA
Directeur Opérationnel de Mascara

Signé : BOUYOUCEF KAMEL