

MISE EN DEMEURE

ETP SARL SO WATER-SAHNOUNI LAID RDC LOCAL 04 – Zone 812 –Mascara

Contrat N° : 13/2019 du 03/07/2019 (PA 2019)

Bon de commande : 190163 & 190165 du 28/08/2019

ODS N° : 12/2019 & 13/2019 du 29/07/2019

PROJET : Travaux canalisations PA 2019 -**LOTISSEMENT FERME BEN BAHR-MASCARA**
- **AVENUE ZEROUALI ALI -MASCARA**

Objet : Mise en demeure

Suite au retard flagrant enregistré de votre part lors d'exécution des travaux de canalisations téléphoniques du PA 2019 concernant LOTISSEMENT FERME BEN BAHR sous ODS N° 13/2019 du 29/07/2019 et AVENUE ZEROUALI ALI -MASCARA sous ODS N° 12/2019 du 29/07/2019, J'ai le regret de vous demander sous huitaine, une fois de plus de plus de prendre vos dispositions nécessaires en vue d'entamer les travaux de canalisation à AVENUE ZEROUALI ALI -MASCARA ou le délais de commencement est subordonné à la l'autorisation de voirie et qui est mentionné sur le PV d'ouverture de chantier.

Votre absence nous incombe un retard considérable qui va influencer sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement des projets dans les délais souhaités.



Algérie Télécom SPA
Directeur Opérationnel de Mascara

Signé : BOUYOUCEF KAMEL