

# MISE EN DEMEURE

## ETP SARL SO WATER-SAHNOUNI LAID RDC LOCAL 04 – Zone 812 –Mascara

**Contrat N°** : 13/2019 du 03/07/2019 (PA 2019)

**Bon de commande** : 190163 & 190165 du 28/08/2019

**ODS N°** : 12/2019 & 13/2019 du 29/07/2019

**PROJET** : Travaux canalisations PA 2019 -**LOTISSEMENT FERME BEN BAHR-MASCARA**  
- AVENUE ZEROUALI ALI -MASCARA

**Objet** : Mise en demeure

Suite au retard flagrant enregistré de votre part lors d'exécution des travaux de canalisations téléphoniques du PA 2019 concernant LOTISSEMENT FERME BEN BAHR sous ODS N° 13/2019 du 29/07/2019 et AVENUE ZEROUALI ALI -MASCARA sous ODS N° 12/2019 du 29/07/2019, J'ai le regret de vous demander de prendre vos dispositions nécessaires en vue d'achever les travaux de canalisation à FERME BEN BHAR –MASCARA et de relever les réserves constatées le 27/10/2021 à Avenue ZEROUALI ALI - MASCARA.

Votre absence nous incombe un retard considérable qui va influencer sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement des projets dans les délais souhaités.



P7 50  
Sous Directeur Technique  
D.C. Bouzaid  
Signé : Bouzaid Bouzaid