

**DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE BOUIRA**

**SOUS-DIRECTION TECHNIQUE**

**DEPARTEMENT RESEAUX DE TRANSPORT**

**Réf: AT/DO/SDTO/DRT/175 /2019**

**Bouira, le :18/11/219**

**A**

***Monsieur le Gérant de l'entreprise***

***EURL HARD TRAV SERVICES***

**Objet : Mise en demeure (refus de notification du contrat)**

*J'ai le regret de vous informer , que je vous mets en demeure pour votre refus de notification du contrat conformément a l'article 06 du CDC /CPT, et le non démarrage des travaux conformément à l'article 08 du cahier des charges /CPS ; concernant le délai d'exécution qui commencera à courir 24 heures après la notification du contrat, et qui correspond à la date de l'ordre de service(ODS) de démarrage des travaux ,marché N°06/DO/2019 du 28/05/2019 , qui consiste a la Réalisation des travaux d'infrastructures d'accueil et pose et raccordement du câble à Fibres Optiques Lot 02 : BIR GHBALOU INTERSECTION MIHOUB SUR RN08 , et ce dans un délai n'excédant pas les vingt quatre heures (24h).*

*Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (résiliation de contrat et mise sur liste noire).*

**Le directeur opérationnel**



**Algérie Télécom-SPA**  
**Directeur Opérationnel de Bouira**  
*(Signature)*  
**Signé: Anouaïm BOUACHRI**