

الشلف في: 07 نوفمبر 2022

المرجع: إ.ج.م.ع.إ شلف/م ف ت/د ش ن/574/2022

إلى السيد :

حس عماري (EURL HEUS)
حي النصر منطقة 06 رقم 59
- ولاية الشلف

الموضوع : إعدار أول

- عقد رقم 46 / بتاريخ 2022/07/18

- أمر بالخدمة رقم 2022/120

بالنظر إلى البطء الملحوظ في تقدم إنجاز أعمال شبكة القنوات الهاتفية على مستوى حي إيجيكوا الشلف ، حيث أن إفتتاح المشروع تم في 18 / 08 / 2022 لمدة إنجاز 55 يوما، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير 25 يوما.

لذا يتم منح فترة ثمانية (08) أيام لمؤسستكم لإنهاء العمل عند إستلام هذا الإعدار ، بخلاف ذلك سنكون ملزمين في فسخ القد المبرم بيننا.

المدير:

المدير العمليات والاتصالات الجزائر
إمضاء سليمان كمال نور الدين

