

A

MONSIEUR

Le Responsable de l'Entreprise : ETB TCE ISMAIL WALID .

O B J E T : DEUXIEME MISE EN DEMEURE

Suite à votre absence injustifiée pour la réalisation des travaux de pose câble fibres optiques de lot N°01 : 05 écoles projet CERIST KOLEA depuis le 30/07/2022, et l'abondement des touries de câble de cet chantier .

A cet effet, je vous mets en demeure et je vous demande de reprendre les travaux immédiatement tout en respectant le délai de huit jours après la publication dans le site WEB de la présente mise en demeure.

Faute de quoi, je serai dans l'obligation de poursuivre l'application de la réglementation en vigueur (résiliation unilatérale selon l'article N°39 du Marché).

Meilleures Salutations

M. Mamzi Sayeh SAIDOUN
Directeur Opérationnel
des Télécommunications
de Tipasa

17 AOUT 2022

