

ALGERIE TELECOM S P A  
Direction Opérationnelle des Télécommunication de Jijel

Réf : AT/DOT JIJEL/SDT/DRT/038/2023

À monsieur,

**BOUCHEMAT Kheireddine, gérant de l'entreprise ETB-TCE BOUCHEMAT KHEIREDDINE**  
**Adresse : Cité 60 logements Bt E n°03, Kaous, Wilaya de Jijel – Contact 0799102268**

**Objet : 1<sup>ère</sup> Mise en demeure.**

Dans le cadre du projet de réalisation d'infrastructures d'accueil, pose et raccordement des câbles à fibres optiques pour le tronçon : **EL AKABI – BENI AHMED**, il m'a été donné de constaté que les travaux qui ont été à l'arrêt pour manque d'autorisation de voirie depuis le 12/07/2022, non pas été débutés à ce jour malgré la délivrance de ladite autorisation par les services de la DTP Jijel en date du 13/12/2022, et la sortie effectuée avec mes services techniques le 31/01/2023 pour déterminer l'itinéraire de la liaison à réaliser.

A cet effet, je vous mets en demeure afin de prendre les dispositions nécessaires pour notifier l'ODS de reprise des travaux et entamer l'exécution de l'ouverture de tranchée dans les plus brefs délais.

Jijel, le 13/02/2023

**Le Directeur Opérationnel**



Jijel le.....  
Le Directeur Opérationnel  
des Télécommunications de Jijel  
Signé : Moucef BELIL