

Réf : AT / SDT / DRA / CRU / ..... / 2023.

Guelma le : 04/01/2023

**FAREH FOUAD**  
**CITE HADJ EMBAREK N°155**

**Mise En Demeure N° 02**



**1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** FAREH FOUAD

**2- Définition de l'opération :**

- Contrat N° 51/2022
- **Projet :** Travaux canalisation pour réseau de distribution et UPLIN cité 100 logts CMP 01
- **Bon de commande N° :** 220485 **En date :** 30/10/2022
- **ODS N° :** 168/2022 **En date :** 06/11/2022.
- **PV Ouverture de chantier du :** 07/11/2022
- **Duré de Réalisation :** 11 Jours

**3- Annonce de la mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure :** Suite au retard dans la réalisation du projet :

- **Travaux canalisation pour réseau de distribution et UPLIN cité 100 logts CMP 01.**

Vous êtes invités à achever les travaux et présenter les document relatifs à la réception ainsi respecter vos engagement en vers Algerie Telecom.

Délais d'exécution de la mise en demeure : **huits « 08 » Jours** à compter de la 1ere apparition au site WEB.

**Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de **l'article 38** du contrat en cours.

05 جانف 2023

**Le Directeur**

المدير العملي للإتصالات قالمة  
إمضاء: يوم 05 جانف 2023