

المديرية العملية بومرداس  
المديرية الفرعية التقنية  
قسم شبكات النقل

المرجع: ا ج ب / م ف ت / ق.ش.ن/14/ 2021/  
بومرداس في 2021/06/24

## اعذار رقم: م.ف.ت/14/ 2021

العقد رقم: 2020/33

تاريخ العقد: 2020/10/28

موضوع العقد: اشغال الهندسة المدنية ومد الالياف البصرية لمصنع سوبكو المنطقة الصناعية اولاد موسى 2

الامر ببداية الاشغال رقم: 2020/37 ليوم 2020/11/17

موقع الاشغال: اولاد موسى

الى مسير المقاول: مؤسسة الاشغال العمومية والري فناناش عبد المؤمن المتواجد مقرها في تعاونية  
البناء رقم 159 بئر خادم الجزائر

سيدي يوسفنا اشعاركم بان تأخركم في ايداع ملف المخالصة الخاص بالمشروع الذي وكل الى مؤسنتكم  
في إطار العقد رقم 2020/33 الممضى بتاريخ 2020/10/28 والمتعلق بأشغال الهندسة المدنية ومد الالياف البصرية  
لمصنع سوبكو المنطقة الصناعية اولاد موسى 2 المستلم جزنيا بتاريخ 2021/04/04.  
الا انكم لم تلتزموا بمختلف التوصيات بشأن ايداع ملف المخالصة الخاص بالمشروع والدعوة الموجهة اليكم بتاريخ  
2021/06/15 من اجل امضاء ملحق الضبط الخاص بالعقد 2020 /33 وايداع ملف المخالصة.  
وعليه تجدر الاشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس  
اضرارا جد بليغة من جراء تعطل التسوية المالية.



وعليه فإننا نعذركم بموجب هاته المراسلة ونمنحكم مدة الى غاية يوم 2021/06/27 من اجل مباشرة تصحيح ملف  
المخالصة وايداعه. والا تفقدون احقيتكم في المخالصة  
يبدا احتسابها من تاريخ استلامكم للإعذار او الاعلان في البوابة الرقمية.

24 JUIN 2021

المدير العملي بومرداس  
إمضاء: ن. عويبة  
02

اتصالات الجزائر  
المديرية العملية بومرداس  
المديرية الفرعية التقنية  
قسم شبكات النقل  
المرجع: ا ج ب / م ف ت / ق.ش.ن/14/ 2021/  
بومرداس في 2021/06/24

## اعذار رقم: م.ف.ت/14/ 2021

ملاحظات	الامضاء التاريخ الختم
امضاء الهيئة صاحبة المشروع	 Chef de Département Réseau Transport ABDELLI Hocine
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية	 Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALEM
امضاء المدير العملي	 24 JUN 2021 المدير العملي بومرداس إمضاء: ن. عودية