

**DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS  
DE LA WILAYA DE BOUIRA**

**Réf:** AT/ DO BOUIRA/ SDFS/ DPM/ 548 / 2022

**A Monsieur le Chef de fil du groupement  
SARL SCGB ET SARL BETARAIL**

**Objet :** Mise en demeure.

**Projet :** CONSTRUCTION D'ABRIS, CLOTURES ET IMPLANTATION DE PYLONES  
25M 4G LTE LOT 03, SITE : MOUTASSA, COMMUNE BOUDERBALA

A l'issue de la précédente visite de chantier des travaux du site 4G Moutassa, Commune de Bouderbala, nous avons constaté une lenteur dans l'exécution des travaux, pratiquement un arrêt injustifié, alors que le marché n° 10 du 24/06/2021 par ses articles n° 04, 09 et 16 vous oblige à exécuter vos engagements.

Je vous mets en demeure afin d'accélérer et d'achever ces travaux dans les plus brefs délais et remédier à cet état de fait.


L'engagement de travail qui nous lie à vous sera résilié, si nous ne constatons pas une reprise des travaux dans un délai de 08 jours, après que vous ayez accusé réception de cet écrit.

Bouira, le 29/11/2022


**Le Directeur Opérationnel des  
Télécommunications**

**Algérie Télécom - SPA**  
Directeur Opérationnel  
des Télécommunications de Bouira  
**Signé: Kamal SILLI**

*Reçu 29/11/2022*



Oued Tatarég Bt. A 01  
Lc.03 1er. Etage  
Boumerdes  
RC: 3500-07/2805A B19



Algérie Télécom  
Département  
patrimoine  
et Moyens  
DOT BOUIRA  
Société Par Actions