

المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية التقنية
قسم شبكات النقل
المرجع: ا ج ب / م ف ت / ق.ش.ن/ 12/ 2021
بومرداس في 2021/06/24

اعذار رقم: م.ف.ت/ 12/ 2021

العقد رقم: 2019/68
تاريخ العقد: 2019/09/08
موضوع العقد: اشغال الهندسة المدنية ومد الالياف البصرية شعبة العامر_يسر
الامر ببداية الاشغال رقم: 2019/267 ليوم 2019/09/26
موقع الاشغال: شعبة العامر_يسر

الى مسير المقاوله: مجمع المؤسسات بين مؤسسة شركة عادية عامة لولي محمد ومؤسسة الاشغال العمومية الكبرى والري صابر مراد المتواجد مقرها في محل رقم 04 الطابق الثاني اول نوفمبر جنوب تيزي غنيف تيزي وزو.

سيدي يوسفنا اشعاركم بان تأخركم في رفع التحفظات المسجلة على مستوى وثائق المخالصة الخاصة بالمشروع الذي وكل الى مؤسستكم في إطار العقد رقم 2019/68 الممضى بتاريخ 2019/09/08 والمتعلق بأشغال الهندسة المدنية ومد الالياف البصرية شعبة العامر_يسر.

الا انكم لم تلتزموا بمختلف التوصيات بشأن رفع التحفظات رغم الاشعارات المرسله اليكم واجتماع العمل المنعقد بتاريخ 2021/05/30 بمكتب رئيس قسم شبكات النقل والمتعلق بتصحيح البيان الحسابي الجزئي والكلي الخاص بالمشروع من اجل انشاء وتهيئة ملحق الضبط الخاص بالعقد.
وعليه تجدر الاشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضرارا جد بليغة من جراء تعطل التسوية المالية.

وعليه فإننا نعذرکم بموجب هاته المراسلة ونمنحکم مدة الى غاية يوم 2021/06/27 من اجل مباشرة تصحيح ملف المخالصة وايداعه. والا تفقدون احقيتكم في المخالصة ييدا احتسابها من تاريخ استلامكم للإعذار او الاعلان في البوابة الرقمية

24 JUN 2021

المدير العملي بومرداس
إمضاء: ن. عودية
ش.ن. 02

اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية التقنية
قسم شبكات النقل

المرجع: ا ج ب / م ف ت / ق.ش.ن/ 12/ 2021
بومرداس في 2021/06/24

اعذار رقم : م.ف.ت/ 12/ 2021

ملاحظات	الامضاء التاريخ الختم
امضاء الهيئة صاحبة المشروع	 Chef de Département Réseau Transport ABDELLI Hocine
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية	 Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALEM
امضاء المدير العملي	 24 JUIN 2021 المدير العملي بومرداس إمضاء: ن. عودية