

المديرية العملياتية – غيلزان  
المديرية الفرعية لوظائف الدعم  
دائرة الممتلكات و الوسائل  
مصلحة الوسائل العامة

غيلزان في 2021/12/08.

المرجع: 15/م.ع.ام.ف.و.د/د م و/م و/ع/ 2021

إلى السيد:

خليل بوعلام نور الدين الهادي

تجزئة بن بوالعيد رقم 08 المحمدية – معسكر

الموضوع: اعداز

- نظرا للعقد رقم 2021/79 المؤرخ في 2021/08/30 المتضمن القيام بأشغال بناء مركز المراقبة بمركب مازونة لفائدة المديرية العملياتية غيلزان.
- نظرا لأمر الخدمة لبداية الأشغال رقم 2021/13 المؤرخ في 01 سبتمبر 2021.
- نظرا للمادة 08 من العقد رقم 2021/79 الخاصة بأجال قيام بالأشغال .
- نظرا للإعذار رقم 01 المؤرخ في 2021/12/02 الموجه إليكم من طرف مكتب الدراسات المتعاقد مع المؤسسة (نسخة مرفقة).

يؤسفنا إعلامكم بأن الأشغال المخولة لكم لم تنتهي إلى يومنا هذا ، و هذا بالرغم من استنفاذ مواعيد الأشغال، و كذا رفع كل التحفظات المحررة من طرف مكتب الدراسات.

ولهذا نعذرکم بأن تسرعوا في إتمام الأشغال، و كذا رفع كل التحفظات في آجال ثمانية (08) أيام من يوم استلامكم هذا الاعذار.

و في حالة عدم امتثالكم لهذا الاعذار في الآجال المحددة ، تطبق عليكم الاجراءات القانونية المنصوص عليها في العقد لا سيما المادة 39 " فسخ العقد" و المتابعة القانونية.

تقبلوا منا سيدي فائق الاحترام والتقدير

Directeur Opérationnel  
de Relizane  
BOUFEDJI Mohamed

