



ALGERIE TELECOM - SPA

DIRECTION OPERATIONNELLE DESTÉLECOMMUNICATIONS DE MASCARA

Référence : AT/DO29/SDT/DRT/C.R.C.FO/ 33 /2022

MASCARA le : 31/08/2022

Monsieur Le Directeur Opérationnel de télécommunications de Mascara

A

L'entreprise EURL GTHS

Sise à : Hai El Badr n° 280 W de BECHAR .

Objet : mise en demeure

Projet : Travaux relatifs au soufflage et raccordement de câble FO liaison : axe auto routier EST –OUEST
Tronçon de la Wilaya de Mascara sur 78 kms de la limite de la wilaya de Relizane à la limite de la wilaya de Sidi Belabbes.

Suite à votre absence au rendez-vous de la commission constitué par le chargé du projet concerné ainsi que le chef de centre du CMSO et le représentant de la Direction opérationnelle de Mascara sur chantier déjà programmé en date du 28/08/2022 et un deuxième rendez vous ,vous a été accordé pour la journée du 30/08/2022 malheureusement aucune réponse nous a été donnée de votre coté ; malgré plusieurs appels téléphoniques ; vous étiez toujours absents sans aucune suite à ce jour .

A cet effet, je vous mets en demeure de reprendre vos travaux sur chantier en urgence.




BENYAMINA Abdalkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara (1)