

Tipaza, le 07/09/2021

REF: AT/DO- TIP/SD-TECH /312/2021

A

Monsieur AICHOUCHE LOUALID

Le Responsable de l'Entreprise

MAC ESPACE

OBJET: Mise en demeure.

Entreprise: MAC ESPACE

Adresse: 1^{er} Novembre 1954 coop immobilière Amn El Hayat BD Harkat Elrabie N°02 section 266 19000 Sétif- wilaya de Sétif.

Contrat: N°03/2021 du 04/02/2021.

Suite à vos absences injustifiées pour finaliser les travaux installations et raccordement et mise en service réseau FTTH partie passive ODN au niveau de la Cité 241 logts promotionnelle Haouche el Saboun Bousmail, sachant que vous avez largement dépassé le délai d'exécution répartie, je vous informe que vous êtes mis en demeure.

A cet effet, je vous prie de se rapprocher du siège de la DO TIPAZA dans un délai n'excédant pas huit (08) jours à partir de cette présente note afin de reprendre et finaliser les travaux en et due forme.

Sinon je me verrais dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur afin de la résiliation de présent contrat comme mentionner à l'article 38.

Cordialement



08 SEP. 2021

Algérie Télécom SPA
Le Directeur Opérationnel
de TIPASA
Signé: GHERBI Diab Anline