

ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTION OPERATIONNELLE DE BOUIRA
SOUS DIRECTION TECHNIQUE



Réf : AT/SDTO/DRT/178/2019.

Bouira le 04/12/2019.

MISE EN DEMEURE

A

Monsieur MERZOUK Fares

Gérant de l'entreprise ETB TCE EGTPH MERZOUK Fares

Objet : Première mise en demeure.

- Vu le contrat AT/DO-Bouira/SDFS/DAL/SA/FO/N°35/2019 du 22/09/2019 ayant pour objet la réalisation d'infrastructure d'accueil, pose câble fibre optiques Bouira CA2 – Ain Bessem CA/CDC qui vous lie à Algérie Télécom.
- Vu le Bon de Commande N° 190257 du 21/10/2019 et l'ODS N° 97/DO/2019 du 22/09/2019 et suite à votre refus de notifier votre ODS de reprise des travaux N° 98 du 28/11/2019 du chantier cité en haut, suite au renouvellement de l'autorisation de voirie par la Direction des Travaux Publique.
- A cet effet, je vous mets en demeure de notifier votre ODS de reprise et de mettre tous les moyens humains et matériels afin d'entamer les travaux du chantier qui vous à été attribué dans un délai de Huit (08) jours en respectant vos obligations mentionnées dans le contrat.

Le Directeur Opérationnel

Algérie Télécom-SPA
Directeur Opérationnel de Bouira
Signé: Abdelhak BOUACHRA

