

Réf : AT/DO29/SDT/DRA/103/2023

MASCARA le : 29.03.2023

**ALGERIE TELECOM – SPA**  
**Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mascara**

Sous-Direction Technique  
Département réseaux d'accès

**Monsieur le Directeur Opérationnel de Mascara**

**A Monsieur MEZOUAGHI OMAR -**  
**Entreprise des Installations téléphoniques**  
**Sise à citer 651 Lots – N°13-BOURMADIA- RELIZANE.**

**Objet : Mise en demeure n° 01**

**PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.**

**Contrat D'ADHESION : N°25/2021 du 14.04.2021.**

**ODS N° : 69/23 du 21/03/2023.**

Votre entreprise est absente sur le chantier de distribution du réseau ODN à de la cité 174 logts Promotionnelle Tighennif, votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas exécuter les travaux sur chantier malgré que l'ouverture de chantier à été effectuée en date 26.03.2023.

Votre absence, nous incombe un retard considérable, et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans les délais souhaités.

Dans le cas où vous n'auriez pas procédé à l'exécution des travaux dans les (48) quarante huit heures à compter de la réception du présent avis, Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du cantrat .

Particulièrement signalé.

**Important et particulièrement signalé .**

**Signé le DOT de Mascara.**



  
**BENYAMINA Abdelkrim**  
Directeur Opérationnel des  
Télécommunications de Mascara (1)

ALGERIE TELECOM

Siège Social : Route Nationale n) 5. Cinq Maisons. Mohammadia. 16200- ALGER

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 2016 290 656 936

[www.algeriatelecom.dz](http://www.algeriatelecom.dz)

Email : [Contact@algeriatelecom.dz](mailto:Contact@algeriatelecom.dz)

Tél : +213 (021) 82 38 38

Fax : +213 (021) 82 38 39