

MISE EN DEMEURE

Réf : AT/DO29/SDT/DRA/178/2023

MASCARA le : 08.05.2023

ALGERIE TELECOM – SPA
Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mascara

Sous-Direction Technique
Département réseaux d'accès

Le Directeur Opérationnel de Mascara

A

Monsieur MEZOUAGHI OMAR -
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à citer 651 Lots – N°13-BOURMADIA- RELIZANE.

Objet : Mise en demeure n° 02

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

Contrat D'ADHESION : N°25/2021 du 14.04.2021.

ODS N° : 69/23 du 21/03/2023.

Votre entreprise est absente sur le chantier de pose réseau distribution ODN à la cité 174 logts Promotionnelle Tighennif depuis le 30.04.2023 , votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas finir les travaux dans le délai notifier sur l'ODS à ce jour malgré mes rappels par mes services de la DO ainsi du centre CMP de tighennif .

Votre absence, nous incombe un retard considérable, et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans les délais souhaités.

Dans le cas où vous n'auriez pas procédé au commencement des travaux dans les (48) quarante huit heures à compter de la réception du présent avis , Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du cantrat .

Important et particulièrement signalé .

Signé le DOT de Mascara.




BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara (1)