

Tipaza, le 07/09/2021

REF: AT/DO- TIP/SD-TECH 314 /2021

A

Monsieur MOHAMMEDI MOUNCIF

Le Responsable de l'Entreprise

ETPHB MOHAMMEDI MOUNCIF

OBJET : Mise en demeure.

Entreprise : ETPHB MOHAMMEDI MOUNCIF

Adresse : Coopérative Chenoua N°13 Nador Tipaza - wilaya de Tipaza..

Contrat : N°19/2021 du 04/02/2021.

Suite à vos absences injustifiées et la lenteur d'exécution des travaux installations et raccordement et mise en service réseau FTTH partie passive ODN au niveau du lotissement Cimetière Bousmaill, sachant que vous avez largement dépassé le délai d'exécution répartie, je vous informe que vous êtes mis en demeure.

A cet effet, je vous prie de se rapprocher du siège de la DO TIPAZA dans un délai n'excédant pas huit (08) jours à partir de cette présente note afin de reprendre et finaliser les travaux en et due forme.

Sinon je me verrais dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur afin de la résiliation de présent contrat comme mentionner à l'article 34.

Cordialement



08 SEP. 2021

Algerie Télécom SPA
Le Directeur Opérationnel
de TIPASA
Signé: GHERBI Diab Amine