

MISE EN DEMEURE

Réf : AT/DO29/SDT/DRA/190/2023

MASCARA le : 21.05.2023

ALGERIE TELECOM – SPA
Direction Opérationnelle des Telecommunications de Mascara

Sous-Direction Technique
Département réseaux d'accès

Le Directeur Opérationnel de Mascara
A
Madame BELHADJ KELTOUM-
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à 560 Lots, Sec760 BOURADIA – Bat C 10-N°07 – RELISANE.

Objet : Mise en demeure n° 02

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

Contrat D'ADHESION : N°11/2021 du 14.04.2021.

ODS N° : 60/23 du 21/03/2023.

ODS N° : 61/23 du 21/03/2023.

Votre entreprise est absente sur le chantier travaux de pose réseau ODN en distribution à la cité 400 Logts AADL Sig ville depuis le 18.05.2023 , votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas en cours fini les travaux dans le délai notifier sur l'ODS à ce jour malgré mes rappels par mes services de la DO ainsi du centre CMP de SIG .

Votre absence, nous incombe un retard considérable, et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans les délais souhaités.

Dans le cas où vous n'auriez pas procédé au commencement des travaux dans les (48) quarante huit heures à compter de la réception du présent avis , Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du contrat .

Important et particulièrement signalé .

Signé le DOT de Mascara.



BENYANNINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara