

MISE EN DEMEURE

Réf : AT/DO29/SDT/DRA/144/2023

MASCARA le : 19.04.2023

ALGERIE TELECOM – SPA
Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mascara

Sous-Direction Technique
Département réseaux d'accès

Le Directeur Opérationnel de Mascara
A
Madame BOUAMEUR LIELA -
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à Lots Cité BENDOUDA N°10 –BIR EL DJIR - ORAN.

Objet : Mise en demeure n° 02

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

Contrat D'ADHESION : N°18/2021 du 14.04.2021.

ODS :82/23 du 02.04.2023.

Votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas procéder au commencement des travaux de pose réseau ODN partie distribution au profil de la cite 500 logts SOCIAL Tighennif malgré que l'ouverture de chantier à été effectuée en date 16.04.2023.

Votre absence, nous incombe un retard considérable, et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans les délais souhaités.

Dans le cas où vous n'auriez pas entamé les travaux dans les (48) quarante huit heures à compter de la réception du présent avis , Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du cantrat .

Important et particulièrement signalé .

Signé le DOT de Mascara.



BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara (1)